

Sak 17/505 Vedlegg 1

# KRAVDOKUMENT DIALOGMELDING LEGE-TIL-LEGE

## Innhold

<b>1.</b>	<b>DIALOGMEDLING LEGE-TIL-LEGE .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Detaljerte funksjonelle krav.....	3
<b>2.</b>	<b>KRAV TIL PROSJEKTGJENNOMFØRING .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>LEVERANSE OG BETALINGSPLAN .....</b>	<b>5</b>

## 1. DIALOGMEDLING LEGE-TIL-LEGE

Dette dokumentet er en overbygning for det vedlagte dokumentet Dialogmelding: Medisinsk dialog og dekker områdene som ikke dekkes der

### 1.1. Detaljerte funksjonelle krav

Nr	Kravbeskrivelse	Type	Aksept ja/nei	Kommentar
1	Se vedlagte dokument Dialogmelding: Medisinsk dialog	0		

## 2. KRAV TIL PROSJEKTGJENNOMFØRING

Leverandør skal utarbeide en prosjektplan, presentere en prosjektorganisasjon og gi en kort beskrivelse av aktiviteter før signering av kontrakt. Prosjektplan med aktiviteter skal som minimum fylle følgende obligatoriske krav:

Milepæl	Milepælbeskrivelse	Leveranse- nummer	Dokumentasjon
M1	Oppstart	1	Leverandør skal lage en prosjektplan med oppstart senest M-1
		2	Leverandør lager forslag til milepælsplan for milepæler M-1 til og med M-8.
		3	I forbindelse med oppstart skal det gjennomføres en kontrakt-gjennomgang og kravsporing
		4	Leverandøren skal utpeke sitt pilotlegekontor i samarbeid med Kunden.
		5	Leverandøren skal beskrive kundens involvering og ressursbehov til de forskjellige aktivitetene i prosjektplanen.
M2/M3	Estimater/planer/design godkjent	6	Før godkjent design skal det legges inn aktiviteter for prototyping
		7	Designdokumentet som godkjennes skal inkludere akseptanskriterier. Det er EPJ leverandørens brukerrepresentanter, utpekt av EPJ-løftet, som godkjenner.
		8	Leverandøren skaffer til veie testdata
M4	Utvikling ferdigstilt	9	Mellom milepælene M-3 og M-4 skal leverandøren gi ukentlige statusrapporter på fremdrift og gjenstående aktivitet.
		10	I forbindelse med milepæl M-4 skal leverandør presentere løsning og testrapporter som gir pilotkunde trygghet for igangsettelse av pilot.
M5	Opplæring gitt, pilotinstal. ferdigstilt	11	Leverandøren skal i samarbeid med Kundens representanter utarbeide en plan med aktiviteter som sikrer: 1) Full utbredelse av løsningen 2) og at den enkelte virksomhet oppnår forventet effekt av løsningen
M6	Prøvedrift-pilot gjennomført	12	Statusrapport pilot
M7	Akseptansetest godkjent	13	Signert dokument med godkjente akseptanskriterier
M8	Release, implementert hos brukerne	14	Leverandør skal informere brukerne om løsningen i releasenotater
		15	Leverandør skal dokumentere løsningen i sin produktokumentasjon
		16	Leverandøren skal inkludere løsningen i sine forvaltning drift og vedlikeholdsrutiner

### 3. LEVERANSE OG BETALINGSPLAN

Milepæler	Dato	Leverandørens forslag	Betalingsplan
M0 Kontrakt signert	08.11.17		
M1 Oppstart	10.11.18		30 %
M2/M3 Estimer/planer/design godkjent	M1+17dg		
M4 Utvikling ferdigstilt	M1+150dg		40 %
M5 Opplæring gitt, pilotinstal. ferdigstilt	M1+160dg		
M6 Prøvedrift-pilot gjennomført	M1+175dg		
M7 Akseptansetest godkjent	M1+184dg		
M8 Release, implementert hos brukerne	M1+197dg		30 %

dg= kalenderdager

Dette er en tentativ overordnet plan på generell basis for de aktuelle prosjektene. Det forventes avvik på denne i forhold til enkeltprosjekter i denne beskrivelsen og mellom de forskjellige leverandørene. Endelige planer vil utvikles gjennom anskaffelsesprosessen med den enkelte leverandør og fremtidig leverandør-oppfølgingen vil baseres på disse.