



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Direktoratet for e-helse
Postboks 221 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

21/3662-77

23. juni 2022

Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - Oppfølging av anbefalingene i den eksterne kvalitetssikringen av steg 2 av digital samhandling

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2022, der det fremgår at Direktoratet for e-helse har det helhetlige ansvaret for å lede arbeidet i Program digital samhandling (TB2022-16) og i Program pasientens legemiddelliste (TB2022-18).

Det er i henhold til statens prosjektmodell gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av det sentrale styringsdokumentet for det neste steget av digital samhandling (steg 2). Det er i den eksterne kvalitetssikringen anbefalt å gjennomføre de prioriterte tiltakene, men det er også konkrete anbefalinger knyttet til bl.a. organisering og tydeliggjøring av roller og ansvar mellom aktørene, herunder mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF, økonomisk styring og gjennomføring.

Departementet ber Direktoratet for e-helse om å legge fram en vurdering av konklusjonene og anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer, og forslag til hvordan disse bør følges opp, jf. foreløpig leveranse av 10. juni 2022 der direktoratet ga en første vurdering av anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer. Leveransen skal inneholde en overordnet plan for oppfølging av anbefalingene. Frist for denne delen av oppdraget er **1. september 2022**.

Videre bes Direktoratet for e-helse om å oppdatere styringsdokumentasjonen for gjennomføring av steg 1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program pasientens legemiddelliste. Oppdatert styringsdokumentasjon skal hensynta anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer, herunder:

- Konkretisere målstruktur for programmene og oppdatere beskrivelse av omfang og krav per samhandlingsområde. Omfang av steg 1 skal understøtte prioriteringene i steg 2.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
E-helseavdelingen

Saksbehandler
Siv Herberg

- Oppdatere og detaljere gevinstrealiseringsplaner, og utarbeide plan for løpende nyttestyring, herunder hvordan det skal legges til rette for å måle nytte gjennom nullpunktsmålinger, følgeforskning eller lignende.
- Oppdatere og konkretisere gjennomførings- og framdriftsplaner med beskrivelse av avhengigheter til, og erfaringer fra, pågående tiltak, sentrale milepæler og beslutnings- og evalueringspunkter. Virkemiddelbruk skal inngå som del av planene og kriterier for prioriteringer i behovskø bør tydeliggjøres.
- Oppdatere og tydeliggjøre organiseringen av programmene. Programorganiseringen skal reflektere endringen i roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF fra 1. januar 2022, og det skal tydelig fremgå hvilke beslutninger som tas av hvem på hvilket nivå, innad i, og eventuelt mellom, programmene. Det er behov for en tydeligere beskrivelse av ansvar og fullmakter, og en vurdering av programstyrenes rolle i gjennomføringsfasen.
- Oppdatere og konkretisere kostnadsstyring og kostnadskontroll, inkludert realistisk periodisering av kostnader i tråd med leveranse- og fremdriftsplan.

Oppdateringen av styringsdokumentasjonen skal hensynta ulikhetene i de fire samhandlingsområdene når det kommer til modenhet. Videre skal det legges til grunn at at programmene gjennomføres innenfor gjeldende regelverk, og sentrale føringer for gjennomføringen bør inngå som del av styringsdokumentasjonen. Frist for denne delen av oppdraget er **1. november 2022**.

Norsk helsenett SF har fra 1. januar 2022 ansvar for gjennomføring av prosjekter i programmene, og skal bidra i direktoratets arbeid med å oppdatere styringsdokumentasjonen, jf. krav til Norsk Helsenett SF i foretaksmøtet 23. juni 2022.

I tråd med anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen, vil Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide et mandat for den videre gjennomføringen av programmene. Mandatet skal tydeliggjøre mål, ansvar og oppgavefordeling mellom departementet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF, de regionale helseforetakene og kommunesektoren og andre relevante aktører i helse- og omsorgssektoren. Departementet vil komme tilbake til plan for dette arbeidet høsten 2022.

Med hilsen

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.)
ekspedisjonssjef

Siv Herberg
seniorrådgiver/hospitant

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Norsk Helsenett SF